MUNICIPIO DI ARANNO : Aranno, luglio 2022

Messaggio municipale no. 2022-06 riguardante la richiesta di un credito suppletorio a quanto
concesso con il MM 2018-07, per I'importo complessivo di CHF. 61'255.55 (IVA inclusa), inerente
all’lampliamento del posteggio comunale

All’Assemblea Comunale di Aranno.

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

vi sottoponiamo, per approvazione, il presente Messaggio Municipale relativo alla richiesta di un credito
suppletorio, ritenuto il superamento del credito concesso dall’Assemblea comunale con il
MM no. 2018-07 (CHF. 130'000.00).

Premessa

L’importo finale, a consuntivo, relativo a tutta la procedura di cui sopra ammonta a CHF. 191'255.55, IVA
inclusa. Ritenuto il credito concesso con il MM 2018-07 (CHF. 130'000.00), il superamento oltrepassa il
limite del 10% e CHF. 20'000.00 previsti e fissati dall’art. 176 LOC, per cui il Municipio vi chiede ora di
approvare questa richiesta di un credito suppletorio, senza il quale non €& possibile chiudere
contabilmente questa opera pubblica.

Globalmente il sorpasso € da ricondurre ai seguenti costi supplementari:

- spese legate direttamente alla realizzazione dell’opera e preavvisate dalla DL (CHF. 27'058.73);

- spese per interventi non preventivati, ma annesse all’esecuzione dell’opera, che il Municipio ha
deciso di eseguire subito, per poter restituire il piu presto possibile il parcheggio alla cittadinanza
(CHF. 34'196.82).

Nel merito e dettaglio del sorpasso

| maggiori costi sono direttamente legati alla realizzazione della terra armata che si sono poi ripercossi
sui costi dell’asfaltatura e sulle spese per il drenaggio delle acque (fatture Pedrazzini SA, Sytec e CPA
SA) e cid per quanto riguarda le spese legate direttamente alla realizzazione dell’opera e preavvisate
dalla DL — Studio Ruprecht Ingegneria SA (CHF. 27'058.73).

Per quanto riguarda, invece, le spese supplementari decise dal Municipio (CHF. 34'196.82), il maggior
costo € legato alla posa dell’illuminazione pubblica (fattura AIL, CHF. 21°590.40) ed a spese annesse alla
messa in sicurezza del posteggio, per un totale di CHF. 11'297.82 (posa staccionate, posa blocchetti
ferma ruote, allestimento perizie tecniche e legali inerenti alla sicurezza), oItre che alla segnaletica
aggiuntiva (fattura Ferrari, CHF. 1'308.60).

In considerazione di quanto esposto si invita la lodevole Assemblea comunale a voler

decidere:



1. E concesso un credito suppletorio di CHF. 61'255.55, IVA inclusa, a saldo dell’opera inerente
al’ampliamento del posteggio comunale, che va ad aggiungersi al credito gia concesso
dell’Assemblea comunale con il MM 2018-07 (CHF. 130'000.00).

© 2. 1l credito & da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune
secondo i disposti della LOC, e meglio al conto no. 771.501.10.

3. Con la concessione del credito suppletorio & autorizzata la chiusura contabile
dell’investimento in questione (Consuntivo 2021). ‘

Con la massima stima.

Per il Municipio

La segretaria f.f.: ;
e

Tatiana Morelli

Licenziato con RM. no. 390/2022 del 03.08.2022

Allegati: - Tabella riepilogativa Ruprecht Ingegneria (spese preavvisate dalla DL — CHF. 157'058.73)
- Scheda contabile conto no. 771.501.10 '

Municipale responsabile del presente MM: - Andrea Pedrazzini, capodicastero edilizia pubblica

Va per rapporto a: - Commissione della Gestione



SO 311.A

K RUPRECHT GIORNALE DEL PAGAMENTI
INGEGNERIA .

Giornale dei pagamenti [6994-19-03-Posteggio Aranno paese]
Ev. - Tipo Totale

Nr Data Pos. Nome destinatario pagam. imperte. e preavvisato
CCC A-n/S senza IVA 7.70% inclusa IVA

11 03.dic.19 Pedrazzini costruzioni SA A-1 22'500.00 1'732.50 24'232.50

2 19.set.19 Ruprecht ingegneria A-1 8'940.35 688.40 33'861.25

3| 29.gen.20 Pedrazzini costruzioni SA A-2 18'000.00 1'386.00 53'247.25

4| 17.mar.20 Sytec AG S 29'962.13 2'307.10 85'516.48

5| 17.mar.20 Ruprecht ingegneria A-2 4'882.35 375.90 90'774.73

6| 18.mar.20 Pedrazzini costruzioni SA S 25'620.00 1972.70 118'367.43

7| 14.mag.20 CPA SA S 24'389.25 1'878.00 144'634.68

8| 17.set.20 Applicolor S 1'515.00 116.70 146'266.38

9| 17.set.20 CPA SA S 6'470.00 498.20 153'234.58

10| 25.set.20 Ruprecht ingegneria A-3 3'550.75 273.40 | . 157'058.73

145'829.83 11'228.90 157'058.73

Totale generale

Paginal1/1
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