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MUNICIPIO DI ARANNO Aranno, marzo 2023 

All’Assemblea Comunale di Aranno. 

Gentile signora Presidente, 

gentili signore, egregi signori, 

vi sottoponiamo, per approvazione, il presente Messaggio Municipale relativo alla richiesta di un credito 

suppletorio, ritenuto il superamento del credito globale concesso dall’Assemblea comunale con i MM 

n. 2017-08 (CHF 44'425.00) e n. 2018-04 (CHF 780'825.00).

Premessa 

L’importo finale, a consuntivo, relativo a tutta la procedura di cui sopra ammonta a CHF. 988'403.55, IVA 

inclusa. Ritenuti i crediti concessi con i MM n. 2017-08 (CHF 44'425.00) e n. 2018-04 (CHF 780'825.00), in 

totale CHF 825'250.00, il superamento oltrepassa il limite del 10% e CHF. 20'000.00 previsti e fissati dall’art. 

176 LOC, per cui il Municipio vi chiede ora di approvare questa richiesta di un credito suppletorio, senza il 

quale non è possibile chiudere contabilmente questa opera pubblica. 

Globalmente il sorpasso è da ricondurre ai seguenti costi supplementari: 

A. Spese legate direttamente alla realizzazione dell’opera e preavvisate dalla DL (CHF 107'144.45);

B. Spese per interventi non preventivati, ma annesse all’esecuzione dell’opera, che il Municipio ha deciso di

eseguire comunque (CHF. 50'476.40);

C. Errori contabili, ossia importi contabilizzati nel conto n. 772.501.11 e non di pertinenza del MM 2018-04

(CHF 5'532.70).

Nel merito e dettaglio del sorpasso 

A. Si tratta di maggiori costi derivanti da imprevisti legati alla realizzazione dell’opera medesima (presenza

di roccia più importante di quanto ipotizzato, necessità di prolungamento dell’intervento anche in zone

non previste) e ciò per quanto riguarda le spese preavvisate dalla DL (Studio Ruprecht Ingegneria SA) –

CHF 43'650.30. Oltre a ciò, si sono verificati errori contabili per quanto attiene alla contabilizzazione

dell’IVA. La DL, infatti, ha considerato il credito globale di CHF 825'250.00 IVA 7.7% esclusa

(CHF 63'494.15), mentre nelle richieste di credito approvate dall’Assemblea, il Municipio aveva

chiaramente indicato che nei suddetti importi l’IVA era da considerarsi inclusa.

B. Per quanto riguarda, invece, le spese supplementari decise dall’Esecutivo (CHF 50'476.40), le stesse

possono essere così suddivise:

1) innanzitutto, è stato pagato e contabilizzato l’importo di CHF 1'140.80, che riguarda le verifiche

preliminari (ispezioni con telecamera);

2) secondariamente, il Municipio ha deciso la sostituzione e l’ammodernamento dell’illuminazione

pubblica – importo pagato: CHF 49'335.60.

C. Da ultimo, in base al controllo della scheda contabile effettuato durante l’allestimento del presente MM, è

stato constatato che una fattura di CHF 5'532.70 della MPN Ingegneria è stata erroneamente caricata e

contabilizzata in questo investimento, malgrado non fosse di pertinenza dello stesso, visto che riguarda

uno mandato di prestazione relativo alla sistemazione dell’acciottolato (stato di fatto attuale su tutto il

Nucleo storico di Aranno).

Messaggio Municipale no. 2023-01 riguardante la richiesta di un credito suppletorio a quanto 

concesso con i MM 2017-08 (credito di progettazione) e MM 2018-04 (credito rifacimento opere), 

per l’importo complessivo di CHF. 163'153.55 (IVA inclusa), inerente agli interventi di 

canalizzazione acque miste nel Nucleo di Aranno, tratta PGS 44.1-47-63-210, 73-75.1, 69-72 e 

90-96, acque meteoriche tratta PGS 63.1-75.1 e acquedotto parallelo alla canalizzazione
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Conto 501.11 - Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo

08-01-2018  44'425.00 08-01-2020

Data votazione /
aggiornamento Descrizione Importo votato Scadenza Chiusura

2022Residuo al 01.01.

 0.00

 988'403.55

Mov. avere anni precedenti

Uscite anni precedenti

 0.00Mov. avere 2022

 0.00Uscite 2022

 825'250.00

-163'153.55

Importo totale votato

17-12-2018  780'825.00

Interventi canalizzazioni Acque Miste-Nucleo

PGS - Acque Miste - Meteoriche - Acquedotto parallelo (MM 08/2017)

MM 04/2018 - Rifacimento canalizzazione, acquedotto e strada

Credito residuo/Sorpasso -163'153.55
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COMUNE DI ARANNO
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Data fin.

03-08-2018

06-11-2018

17-05-2019

02-08-2019

05-09-2019

13-09-2019

25-09-2019

25-09-2019

30-09-2019

12-11-2019

15-11-2019

15-11-2019

25-11-2019

29-11-2019

29-11-2019

03-12-2019

A V E R ED A R EDocumento 

2018.00281

2018.00415

2019.00251

2019.00306

2019.00391

2019.00389

2019.00405

2019.00406

2019.00396

2019.00495

2019.00443

2019.00444

2019.00523

2019.00516

2019.00517

2019.00518

Giorn.

47

74

36

45

65

65

69

69

65

78

74

74

86

86

86

86

Contropartita

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Descrizione operazione  

Alpuriget Sagl - Inv. Progetto PGS

Ruprecht Ingegneria SA

Ruprecht Ingegneria SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

MPN Ingegneria SA

Ruprecht Ingegneria SA

Ruprecht Ingegneria SA

MPN Ingegneria SA

Copa e Co. SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

SPALU SA

Ruprecht Ingegneria SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Fat. n. 23494.18 Ispezione con telecamera

Fatt. 5396 - Canalizzazioni e acquedotto

Ruprecht Ing., acconto 1 canaliz/acqued/pavim.

Fatt. 1° acconto canalizzazioni nucleo

St. Ruprecht/Pedrazzini SA, saldo fatt. 30.08.2019

MPN-St. Ruprecht, saldo fatt. 1958

F5571/6994-19-02, spese per messa in appalto

ACC2/6994-19-02, Interventi tappa 1

Fatt. 1944 - Progetto preliminare Selciato Nucleo

Fattura 1° Acconto 2019 - Opera Idraulico ARANNO

ACCONTO 3. - OPERE IMP.COSTRUTTORE - INVESTIMENTO

ACCONTO NO. 1. - CONDOTTA ACQUA POTABILE - INVI

Liquidazione opere pavimentazione INVESTIM. NUCLEO

3°acconto - interventi tappa 1

4°acconto - canalizzazioni

2°acconto - condotta acqua potabile

canalizzazione nucleo

COMUNE DI ARANNO

Interventi tappa 1

COMUNE ARANNO

COMUNE ARANNO

COMUNE ARANNO

COMUNE DI ARANNO

Nucleo

1 canaliz. acq. e pavim.

S A L D O 
PROGRESSIVO

 1'140.80

 44'301.40

 11'904.00

 58'158.00

 58'158.00

 15'939.60

 937.15

 32'759.00

 5'532.70

 50'500.00

 19'386.00

 15'000.00

 23'703.20

 14'784.00

 29'079.00

 14'000.00

 1'140.80

 45'442.20

 57'346.20

 115'504.20

 173'662.20

 189'601.80

 190'538.95

 223'297.95

 228'830.65

 279'330.65

 298'716.65

 313'716.65

 337'419.85

 352'203.85

 381'282.85

 395'282.85
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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772

772

772

772

772

772

772

772

772

772

772

772

772

772

772

772
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Giornale

04-05-2023
COMUNE DI ARANNO

2 / 3

Data fin.

10-03-2020

17-03-2020

24-03-2020

24-03-2020

24-03-2020

02-07-2020

29-07-2020

29-07-2020

29-07-2020

28-08-2020

28-09-2020

28-09-2020

06-10-2020

29-10-2020

29-10-2020

11-02-2021

A V E R ED A R EDocumento 

2020.00105

2020.00180

2020.00127

2020.00128

2020.00129

2020.00264

2020.00284

2020.00285

2020.00290

2020.00334

2020.00395

2020.00396

2020.00410

2020.00438

2020.00439

2021.00057

Giorn.

10

19

11

11

11

28

34

34

34

38

43

43

43

53

53

7

Contropartita

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione operazione  

C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni

Ruprecht Ingegneria SA

Copa e Co. SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Ruprecht Ingegneria SA

Canplast SA

Alpuriget Sagl

C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni

Copa e Co. SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni

Copa e Co. SA

Pedrazzini Costruzioni SA

ACCONTO NO. 1 - PAV.PREGIATA/ INVESTIMENTO

ACCONTO N.4 - INTERVENTI TAPPA 1

Fattura 2° Acconto 2020 - Opera Idraulico ARANNO

Acconto 3° Pedrazzini SA - INV. OPERE IMP.COSTRUT

Acconto 5° Pedrazzini SA-OPERE IMP.COSTR.CANAL.

ACCONTO NO. 5 CANALIZZAZIONI NUCLEO - INV.

Coperchi chiusura camere LAVORI NUCLEO

Opere di pulizia e ispezione TV - LAVORI NUCLEO

II. ACCONTO 2020- LAV.NUCLEO

Fattura  a SALDO FINALE - Opere Idraulico ARANNO

Infrastrutture nucleo-Sost.condotta acqua Mapp 176

Infrastrutture nucleo-canalizzaz mapp.170/171/176

FATT. 2020057 - 14.07.2020

Infrastrutture nucleo-Pavimentaz. pietra pregiata

 Opera Idraulico suppl. Mapp.170-176

Canalizzazioni Nucleo Aranno - ACCONTO 6

COMUNE DI ARANNO

INTERVENTI TAPPA 1

COMUNE DI ARANNO

COMUNE DI ARANNO

COMUNE DI ARANNO

COMUNE DI ARANNO

NUCLEO

COMUNE DI ARANNO

S A L D O 
PROGRESSIVO

 30'000.00

 16'363.40

 25'000.00

 12'941.30

 29'079.00

 8'632.70

 329.55

 4'261.15

 100'000.00

 54'324.75

 2'154.00

 3'231.00

 3'313.95

 50'000.00

 6'990.20

 29'079.00

 425'282.85

 441'646.25

 466'646.25

 479'587.55

 508'666.55

 517'299.25

 517'628.80

 521'889.95

 621'889.95

 676'214.70

 678'368.70

 681'599.70

 684'913.65

 734'913.65

 741'903.85

 770'982.85

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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Data fin.

14-04-2021

14-04-2021

14-04-2021

14-04-2021

23-06-2021

11-08-2021

A V E R ED A R EDocumento 

2021.00154

2021.00163

2021.00164

2021.00172

2021.00227

CHIU 23

Giorn.

26

26

26

26

38

9230

Contropartita

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.10

 

 

 

 

 

 

Descrizione operazione  

Ruprecht Ingegneria SA

C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni

Pedrazzini Costruzioni SA

Pedrazzini Costruzioni SA

C.P.A. Costruzioni Pavimentazioni

Illuminazione pubblica, nucleo Aranno

Saldo Interventi Tappa 1 Aranno

Saldo opere di pavimentazione - nucleo

Saldo Canalizzazioni

Saldo - Condotta acqua potabile nucleo

Opere di pavimentazione - formazione div. rappezzi

COMUNE DI ARANNO

COMUNE DI ARANNO

LIQUIDAZIONE CANALIZZAZIONI

S A L D O 
PROGRESSIVO

 35'685.10

 59'946.40

 49'910.65

 19'850.45

 2'692.50

 49'335.60

 806'667.95

 866'614.35

 916'525.00

 936'375.45

 939'067.95

 988'403.55

D

D

D

D

D

D

 988'403.55  0.00Totale movimenti fino al 31-12-2022  988'403.55D
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CeCo

772

772

772

772

772

772




